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财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

海南省地中海贫血防治中心实验室建设是进一步加强地中海贫血防控工作中的重要部分，目前海南省具有地中海贫血产前诊断资质的医疗机构仅有海南医学院第一附属我单位及海南省人民我单位，实验室建设完成后不仅可以完成地中海贫血筛诊项目中的产前诊断部分，也能完成疑难、罕见地贫诊断和产前诊断能力、接受转诊和开展基层人员培训等工作。

海南省地中海贫血防治中心实验室的建设可满足广大群众的需求，强化出生缺陷预防工作，减少重型地中海贫血患儿的出生，提高出生人口素质。
（二）项目绩效目标

通过设计及装修完成分子遗传实验场地建设，满足PCR实验室的工作要求；并通过仪器论证，计划性购买地中海贫血基因检测相关仪器设备，使得我单位的地贫实验室具备常见的地贫基因和罕见地贫基因检测能力，同时可以检测产前标本的取材是否有母源污染情况，保障产前地贫基因检测的准确性，造福广大妇幼群众。
    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析
2020年年初预算下达资金1011.95万元。
（二）项目资金使用情况分析

项目资金截止2020年12月31日，累计已使用资金1011.95万元，项目资金支付率100%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况分析
该项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。项目经费使用由单位财务部统一管理，支付按照项目管理制度执行。在项目资金管理上，我单位建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《现金管理制度》《省妇幼保健院财务会计内控管理制度》并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。支付款项按照合同和项目进度，由使用科室和保障部签名验收，分管项目的经办人和主任签名，经财务部和监察审计科审核后，报分管院领导审批，最后提交院务会、党委会集体审议批准。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

进口设备招投标经省财政厅采购处管理审批，由我单位自行委托具有国际招标资质的代理机构组织开展招标活动，整个过程公开、公正、透明、规范。严格执行《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部2014年1号令）、《海南省财政厅关于政府采购业务流程及系统调整的通知》（琼财采〔2016〕555号）等法规通知，严格按照省财政厅对政府采购业务流程执行，购置的进口设备均通过进口论证评审。医疗设备购置结合科室工作实际，邀请外院专家充分论证，保障部制定招标参数与控制价，我单位财务部（招标采购办公室）审核后委托国际标招标代理机构负责招标工作。确定中标单位后签订合同，按照我单位管理制度，组织安装、培训、验收等，完成医疗设备采购工作。
（二）项目管理情况分析

我单位制订了项目管理制度和健全的项目资金管理办法，成立了海南省妇幼保健院医学装备管理委员会、监督委员会和招投标工作领导小组，制定《海南省妇幼保健院医疗设备管理规范》，加强院内医疗设备的审批采购、维修和使用等环节，并在实施过程中严格执行，强化日常检查监督。                 
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制项目成本，未出现超预算现象。
（2）项目成本（预算）节约情况

招标采购过程中，认真仔细地做了市场调查，并根据地贫防治中心实验室建设的实际需求情况，制订了采购产品的技术参数，既保证该设备较好的技术性能及实用性，又有效地控制了采购成本。
2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

准备阶段：根据每个年度的购置方案，组织科室专家、相关科室专家及院外专家对参数及配置进行论证，制定符合我单位地贫基因检测临床业务工作实际需要和满足学科发展建设所需设备。

实施阶段：根据讨论制定的购置方案申报落实购置经费，在保障部的协助下，2020年内完成拟购置设备的政府公开招标采购开评标工作。
验收阶段：招标工作完成后，对陆续进入实验室的设备进行安装、运行与验收工作，并建立实验室及仪器使用规范的制定，对仪器建立设备档案等。
（2）项目完成质量

本项目得到相关领导的高度重视，前期准备工作较为充分，实施过程中严格按照相关政策要求进行，所以项目完成质量达到优良。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度

项目已基本实施完毕，实验室场地及设备已正常投入使用，计划年度内正常进行地贫基因检测的产前诊断部分。
（2）项目实施对经济和社会的影响

我单位是公益性事业单位，该项目投入使用后，可更好地为广大妇女儿童健康服务，强化出生缺陷预防工作，减少重型地中海贫血患儿的出生，提高出生人口素质。地贫防治实验室投入使用后，与各市县、区签订《海南省地中海贫血防控项目产前诊断
技术服务合作协议书》接收地贫产前诊断患者，按时统计和上报数据，2020年7月至12月进行了56例地贫产前诊断，阻断6个重型地贫患儿出生。
4. 项目的可持续性分析

项目完成后，每年可与海南省各市县签订《海南省地中海贫血防控项目产前诊断技术服务合作协议书》接收地贫产前诊断患者，将更好服务临床；逐渐进行溶血性贫血的展开研究、转化、应用及培训；对全省地中海贫血基因样本储存研究，分析海南全省人群的分子生物基础，查找区域分布，以提高我单位科研能力。
5、 综合评价情况及评价结论

完成2020年计划的实验室建设、仪器申购、安装调试及人员培训，实验室进入平稳运行阶段，并顺利开展地中海贫血的产前诊断工作，并统计和上报数据等。根据《海南省孕期地中海贫血筛诊项目实施方案（ 2020 年版）》（琼卫妇幼函〔2020〕7号）要求与各市县签订地贫产前诊断合作协议，扩大我单位医疗服务内容，获得了医患双方的一致好评，并产生了良好的经济效益和社会效益。
    六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）政府对妇幼卫生公共卫生项目投入的重视是加强项目建设的保证。

（二）加强业务培训，提高医务人员业务知识和实际操作能力，保证工作质量。
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